

# 재난안전과



# I. 2022년도 부서목표 및 역점과제

---

## 재난안전과

365 전 국민 안심사회 구현

### 역점과제

- ① 민관협력을 통한 자발적 안전의식 강화
- ② 선제적인 안전점검 및 신속한 사회재난 대처
- ③ 사전재해 예방 및 대응태세 강화
- ④ 친수공간 확대 및 쾌적한 생활환경 조성

## II. 2022년 주요업무 계획

### 목 차

1. 효율적인 민방위 행정 추진	.....	3
2. 보물섬 안심비상벨	.....	4
3. WITH 코로나 WITH 안전남해	.....	5
4. 24시간 신속한 재난 대응 체계 구축	.....	6
5. 주민과 함께하는 생활 속 안전훈련	.....	7
6. 남해 보안등 관리 및 에너지효율 고도화	.....	8
7. 월포 자연재해위험 개선지구 정비	.....	9
8. 큰양아지구 급경사지위험지역 정비	.....	11
9. 재해위험지역 조기경보시스템 구축	.....	12
10. 자연재난 사전예방 및 대응체계 확립	.....	14
11. 감암 자연재해위험 개선지구 정비	.....	15
12. 대량·상주 급경사지 위험 정비	.....	16
13. 봉화2지구 급경사지위험지역 정비	.....	17
14. 덕신소하천 정비공사 추진	.....	18
15. 전골들소하천 정비공사 추진	.....	19
16. 봉천 생태하천 복원사업 추진	.....	20
17. 2023년 재해예방사업 국·도비 확보 노력	.....	21

# 1 효율적인 민방위 행정 추진

- 민방위 훈련의 효율적인 운영으로 각종 재난 대처 능력 강화
- 주부민방위기동대 운영 활성화를 통한 민방위 역량 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업내용
  - 민방위 교육 및 지역 특성 맞춤형 민방위 훈련
  - 주부민방위기동대 운영 활성화

## □ 추진계획

- 민방위 교육 및 훈련
  - 2022. 1. : 민방위대 편성(지역·직장민방위대, 기술지원대 등)
  - 2022. 4. : 민방위 집합 교육(민방위대 편성 1~4년차 대원)
    - ※ 편성 5년차 이상 대원은 사이버교육(1시간) 실시
  - 민방위 훈련 : 연 4회(화재·지진·산불 등 특성화 훈련)
- 민방위 시설·장비 유지 관리
  - 경보시설 6개소, 대피시설 9개소, 비상 급수시설 5개소
  - 민방위 시설장비 확충사업(방독면)
  - 민방위 장비 관리 및 노후 물품 교체
- 주부민방위기동대 운영 활성화
  - 생활 민방위 캠페인 및 민방위 실제훈련 참여

## □ 소요예산 : 64.5백만원(국비 3.9, 도비 4.6, 군비 56)

- 민방위 교육훈련 : 17.6백만원(국 2, 도 1.6, 군 14)
- 민방위 시설장비 확충(방독면) : 4.2백만원(국 1.2, 도 0.9, 군 2.1)
- 민방위 경보시스템 유지관리 등 : 35백만원(군 35)
- 주부민방위기동대 활동지원 : 7.7백만원(국 0.7 도 2.1, 군 4.9)

부서/팀	재난안전과 / 안전기획팀	담당자	행정8급 정재평 행정9급 임정훈	전화번호	3426 3424
------	---------------	-----	----------------------	------	--------------

- 여성·어린이 등 치안약자 보호와 범죄발생 우려지역의 공중화장실 안전시설(비상벨·CCTV) 설치를 통한 관광객 및 주민 안전 보호

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업내용
  - 안전취약지역 공중화장실 안전시설(비상벨·블랙박스) 신규 설치 : 8개소
  - 기 구축 안전시설(비상벨·블랙박스) 유지 관리 : 26개소
  - 설치 현황

(단위 : 개소, 건)

구분	계	2018	2019	2020	2021	비고
안전시설	26	10	8	4	4	터미널화장실 등 26개소
신고접수	697	11	226	239	221 (10월말 기준)	

### □ 추진계획

- 기 구축 공중화장실 안전시설 정비 : 2022. 1. ~ 2.
  - 부품 추가교체 : 송정 솔바람 해변 등 12개소
  - 통화품질 개선 : 터미널 화장실 등 14개소
- 공중화장실 안전시설 신규 설치 : 2022. 4. ~ 6.
  - 범죄예방환경 도시조성사업(도비) : 8개소

### □ 소요예산 : 37백만원(도비 7.2, 군비 29.8)

- 안전시설 부품 추가교체 및 통화품질 개선 : 13백만원(군 13)
- 안전시설 신규 설치 : 24백만원(도 7.2, 군 16.8)

### □ 기대효과

- 치안 사각지대 및 범죄발생 우려 지역 발굴을 통한 범죄 사전예방 등

부서/팀	재난안전과 / 안전기획팀	담당자	행정8급 정재평	전화번호	3426
------	---------------	-----	----------	------	------

- 코로나19 감염병 예방을 위한 선제적·종합적 대응
- 철저한 방역과 함께 코로나19와의 공존으로 일상속 안전남해 조성

\* with corona : 코로나 백신과 치료제로 사망자와 중증 환자를 최소화 하면서 일상으로 복귀하는 전략

## □ 사업개요

- 코로나19 재난안전대책본부 상황실 총괄 운영 : 24시간 대응체계
- 시설별 방역수칙 총괄점검 및 야간대응반 구성·운영
- 백신미접종자 및 고위험 해외입국자 자가격리 집중관리
- 사회적거리두기 및 방역수칙 안내·홍보

## □ 추진계획

- 사회적거리두기 방역수칙 안내 및 홍보 : 홈페이지, SNS, 문자, 전광판 등
- 방역사각지대 발굴 및 현장점검 : 주1회
- 중대본 및 경남도 코로나19 대응 영상회의(주3회) 결과 정보 공유
- 고위험국가 해외입국자 관련 모니터링 철저 : 상시
- 변이바이러스 확산방지를 위한 자가격리 업무체계 유지 : 상시
- 해외입국자 입국시부터 자가격리 기간 동안 동선 관리감독
- 맞춤형 코로나19 방역수칙 대응체계 마련 ⇒ 안전 남해
  - 사회적거리두기 방역수칙 안내 및 홍보 : 홈페이지, SNS, 문자, 전광판 등
  - 관광시설 1회 체온체크 및 백신접종완료 안심 손목밴드 배부
  - 행정전화 연결음 안심코로나 멘트 전환

## □ 기대효과

- 법령과 지침에 따른 적극적 행정처리로 방역 효과와 국민 신뢰도 제고
- SNS 등을 적극 활용한 정확하고 신속한 정보 제공

부서/팀	재난안전과 / 사회재난팀	담당자	행정6급 차지웅	전화번호	3433
------	---------------	-----	----------	------	------

- 재난상황 신속파악 및 접수·보고·전파 체계 구축
- 초기대응의 골든타임 확보로 생명과 재산피해 최소화
- 재난의 발생빈도 증가 및 다양화 대비 신속한 대응역량구축

## □ 개 요

- 위기관리 유형별 행동매뉴얼 및 재난관리자원 정비
- 재난대비 훈련을 통한 상황판단 및 문제해결 능력 제고
- 재난현장에 신속한 재난관리자원 투입·지원
- **국민안전보험**<sup>전국민</sup>, **재난배상책임보험**<sup>대형시설물 등</sup>, **풍수해보험**<sup>대풍·호우 등</sup> 대상시설 관리

## □ 추진계획

- 24시간(주간<sup>재난안전과</sup>, 야간<sup>당직실</sup>) 재난상황관리 : 연중
- 재난 및 사건·사고 보고체계 및 민관협력체계 구축
  - 13개 협업체계구축 및 유관기관·단체 비상연락체계 구축
  - 유형별 행동매뉴얼, 대응수칙(28개 유형) 공유, 신속한 상황전파
- 재난대비 복구지원시스템(NDMS) 가상 훈련 : 행안부 월1회, 경남도 주1회
- 재난관리자원의 통합·관리 : 58종 25,000개(재난관리자원 비축창고)
  - 각종 재난발생시 재난관리자원 신속동원 및 활용
- 국민안전보험, 재난배상책임보험, 풍수해보험 가입 추진 : 연중
- 안전관리계획 수립 및 재난관리실태 공시 : 2022. 3월
  - 재난유형별 안전관리대책 및 민·관 협업체계 수립 ⇨ 전부서 공유
  - 재난실태 공개대상 13종에 대한 공시로 책임행정 강화
- 재해취약지 사전예찰 강화, 지역축제 및 물놀이 철저한 안전관리

## □ 소요예산 : 158백만원 (도비 25, 군비 133)

## □ 기대효과

- 재난대비 반복 훈련을 통한 초기대응 상황관리 역량강화
- 재난관리자원 현행화로 재난발생 시 신속하고 효율적인 지원

부서/팀	재난안전과 / 사회재난팀	담당자	행정6급 차지웅	전화번호	3433
------	---------------	-----	----------	------	------



- 법정 안전훈련에 대한 주민의 적극적인 참여 안내
- 주민 참여 기회의 증대로 안전문화 기반 조성

□ 사업개요

구분	기간	내용	비고
국가안전대진단	2022. 2월~4월	- 위험물의 발굴, 위험요소 사전 제거 - 시설물 등 100여 개소 선정·점검	
승강기 안전훈련	2022. 8월	- 승강기 간힘 사고 대응 훈련 - 승강기 안전이용 홍보 등	
안전한국훈련	2022. 10월	- 대규모 재난 대비 통합 대응체계 점검 - 토론훈련, 다중이용시설 대피훈련	

□ 추진계획

- 2022. 1.~2. : 대진단 기본계획 수립, 추진단 구성, 대군민 홍보
- 2022. 2. : 대진단 점검대상시설 민·관 합동점검 및 지원
- 2022. 4. : 부서별 소관 시설·분야 확인 점검, 실시결과 및 개선점 도출
- 2022. 7. : 승강기 안전합동훈련 기본계획 수립 및 유관기관 협의
- 2022. 8. : 승강기 안전합동훈련 실시 및 안전한국훈련 기본계획 수립
- 2022. 10. : 안전한국훈련 실시



□ 소요예산 : 28.7백만원(국비 7.9, 도비 6.8, 군비 14)

- 국가안전대진단 : 13백만원(도 3.9, 군 9.1)
- 안전한국훈련 : 5.7백만원(국 2.9, 도 1.4, 군 1.4)
- 승강기 안전훈련 : 10백만원(국 5, 도 1.5, 군 3.5)

□ 기대효과

- 위기 훈련을 통한 자체능력 배양으로 비상시 선제적 대응

부서/팀	재난안전과 / 사회재난팀	담당자	행정6급 차지웅 방재9급 박미란	전화번호	3433 3436
------	---------------	-----	----------------------	------	--------------

- 효과적인 농어촌 보안(가로)등 설치 및 관리로 주민편익 증진
- 고효율 설비 교체를 통한 공공요금 및 에너지 절감

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업내용
  - 보안등 설치 및 교체(이설) : 100여 개소
  - 가로등·보안등 유지·보수 : 7,900여개
  - 고효율전등(LED) 교체 : 1,000개

※ 2021년 추진 현황

구 분	내 용	비 고
보안(가로)등 신규 및 교체공사	86개소 / 127,303천원	1차, 2차분
LED 보안등(주민참여) 교체사업	233개소 / 30,000천원	남해읍 일부
고효율등 교체사업	601개소 / 75,000천원	이동, 상주, 미조

### □ 추진계획

- 보안(가로)등 설치 및 유지·보수
  - 2022. 1.~3. : 보안(가로)등 유지·보수 계약 및 농어촌보안등 설치(1차)
  - 2022. 5. : 고효율전등 교체 사업
  - 2022. 7. : 농어촌보안등 설치 사업 (2차)
- 고장수리 및 빛 공해 민원 즉시 처리 등

### □ 소요예산 : 1,014백만원 (군비)

- 보안(가로)등 신규 및 교체 공사 : 100개소, 150백만원
- 재료비 : LED전구, 보안등기구, 철제등주, 점멸기, 145백만원
- 고효율전등 및 노후 등기구 교체 : 150백만원(남해읍, 삼동, 창선)
- 유지보수 위탁용역 : 7,900여개, 154백만원
- 공공요금 : 전기요금, 양방향점멸기 통신요금, 415백만원

### □ 기대효과

- 보안(가로)등 설치와 효율적인 관리로 범죄예방 및 주민복리 증진

부서/팀	재난안전과 / 사회재난팀	담당자	공업7급 정기태	전화번호	3435
------	---------------	-----	----------	------	------

- 상습침수구역에 대한 시설물 보강 및 방파제 연장으로 재해위험지구에 대한 근원적 피해 예방대책 수립
- 태풍 및 해일 내습 시 고파랑으로부터 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

- 유 형 : 해일위험 / “나” 등급
- 위 치 : 남면 석교리 149-5번지 일원
- 사업기간 : 2021. 1.~ 2024. 12.
- 사업내용 : 선착장철거 L=50m, 방파제 신설 L=100m
- 사 업 비 : 7,178백만원(국 3,589, 도 1,076, 군 2,513)

구분	계 (단위 : 백만원)		2021년 까지		2022년 계획		2023년 계획		2024년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	선착장철거	7,178			실시 설계 및 행정 절차	200	선착장철거	3,000	방파제 신설 L=80m	3,978
국비	L=50m	3,589				100	L=50m	1,500		1,989
도비	방파제신설	1,076				30	방파제신설	450		596
군비	L=100m	2,513				70	L=20m	1,050		1,393

□ 추진계획


- 2021. 08. : 자연재해위험개선지구 지정 · 고시
- 2022. 02. : 실시설계용역 착수
- 2022. 08. : 월포항 어촌정주어항 개발계획 변경 고시
- 2022. 09. : 사전설계검토 요청(경상남도)
- 2022. 11. : 남해군 계약심의위원회 심의 및 조달청 계약 의뢰
- 2023. 01. : 공사 착수
- 2024. 12. : 공사 준공

□ 소요예산 : 200백만원(국비 100, 도비 30, 군비 70)

## □ 기대효과

- 월포항 내 확장으로 해일에 따른 범람 요소 해소  
⇒ 도로 및 주거지역 침수예방으로 인명 및 재산피해 예방

## □ 사업대상지 현황



부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	시설8급 강승헌	전화번호	3293
------	---------------	-----	----------	------	------



- 군도 7호선의 절개 사면이 붕괴위험에 노출되어 차량 및 주민 통행 위험지역을 정비하여 주민의 생명과 재산 보호 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 상주면 양아리 산290번지 일원
- 사업기간 : 2022. 1.~ 2024. 12.
- 사업내용 : 급경사지 정비 : L= 250m
- 사 업 비 : 2,800백만원(국 1,400, 도 420, 군 980)


구분	계 (단위 : 백만원)		2021 까지		2022 계획		2023 계획		2024 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	급경사지	2,800				280	급경사지	1,200		1,320
국비	정비	1,400			실시설계	140	정비	600		660
도비	L=250m	420			및 보상	42	L=250m	180		198
군비		980				98		420		462

□ 추진계획

- 2022. 03. : 지질조사용역, 실시설계용역 착수
- 2022. 08. : 경상남도 사전설계검토 요청
- 2022. 10. : 경상남도 사전설계검토 완료 및 산지전용협의
- 2022. 11. : 실시계획 고시 및 토지보상 실시
- 2022. 12. : 경상남도 계약심사 및 입찰
- 2023. 01. : 공사 착수    ○ 2024. 12. : 공사 준공

□ 소요예산 : 280백만원(국비 140, 도비 42, 군비 98)

□ 사업대상지 현황



부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	시설8급 강승헌	전화번호	3293
------	---------------	-----	----------	------	------

- 군내 산재하고 있는 재해위험지역 278개소의 재해위험에 적기 대비할 수 있도록 사물인터넷(IOT) 센서에 기반한 스마트시티 통합플랫폼 연계 조기경보시스템 구축

## □ 사업개요

- 위 치 : 신비천지구외 9개소(10개 읍·면)
- 사업기간 : 2022. 1.~ 2022. 12.
- 사업내용
  - 계측기 설치 : 지표변위 계측기, 강우량계, 수위계, CCTV 등
  - 실시간 모니터링 시스템 : 지리정보시스템(GIS)기반 계측·관측 및 조기경보 통합관리 1식
  - 상황전파 시스템 : 옥외 및 가정 내 무선방송시스템 설치
- 사 업 비 : 3,500백만원(국 1,750, 도 525 군 1,225)

## □ 추진계획

- 2022. 02. : 협상에 의한 계약 발주
- 2022. 03. : 제안서 평가 및 협상
- 2022. 04. : 용역 착수
- 2022. 12. : 용역 완료 및 운영

## □ 소요예산 : 3,500백만원(국비 1,750, 도비 525, 군비 1,225)

## □ 기대효과

- 재해발생 사전예측 및 신속한 현장 대응으로 위험지역 거주민의 생명과 재산 보호





## 10 자연재난 사전예방 및 대응체계 확립

- 태풍, 호우, 강풍, 폭염 등 예기치 못한 자연재난 사전대비
- 각종 재난 대비 협력단체 구성 및 운영, 재난 대응태세 확립
- 재난 예·경보체계 구축을 통한 재난상황 신속·정확 전파

### □ 사업개요

- 자연재난 시 주민 안전을 위한 남해군 지역자율방재단 운영
- 노후 예·경보시설 교체를 통한 신속·정확한 상황전파
- 풍수해보험 가입을 통한 자율방재능력 제고

### □ 추진계획

- 남해군 지역자율방재단 구성 및 운영 : 10개 읍·면, 181명
  - 지역자율방재단(181명) 활동지원·교육·훈련·견학 등
  - 재해취약지 사전 예찰활동 강화, 코로나19 읍면 방역활동
  - 기상특보(호우·태풍·강풍·한파 등) 발령 시 읍·면 복구지원
- 재난 예·경보시스템 유지관리 및 시설교체 : 7종 327대
  - 예·경보시설 유지보수 및 상시점검을 통한 원활한 작동체계 유지
  - 237개 노후 재해일제방송시스템 전면 교체 : 5개 읍면 120개소
    - ▶ 2021년 까지 : 117개소 교체 (이동, 남면, 고현, 설천, 창선)
  - 자동기상관측 시스템 교체 : 2개소
- 풍수해보험 가입 지원 : 2,700여명 40천원

### □ 소요예산 : 495백만원(도비 280, 군비 215)

- 지역자율방재단 활동지원 : 21백만원
- 재난 예·경보시스템 교체 및 유지관리 : 434백만원(도 260, 군 174)
- 풍수해보험 홍보 및 신규·재가입 추진 : 40백만원(도 20, 군 20)

부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	방재8급 이현우 행정9급 이신영 행정9급 박수지	전화번호	3294 3296 3295
------	---------------	-----	----------------------------------	------	----------------------



# 11 감암 자연재해위험 개선지구 정비 (계속)

- 상습침수구역에 대한 침수차단시설 설치 및 방파제 연장으로 재해위험 지구에 대한 근원적 피해 예방대책 수립
- 태풍 및 해일 내습 시 고파랑으로부터 주민의 생명과 재산 보호

## □ 사업개요


- 위 치 : 설천면 노량리 감암항 일원
- 사업기간 : 2019. 1.~ 2022. 12.
- 사업내용 : 방파제(L=195m), 물량장(L=149.5m), 침수차단시설(L=104m)
- 사업비 : 9,942백만원(국 4,971, 도 1,491, 군 3,480)  
- 2022년 사업비 : 1,282백만원(국 641, 도 192, 군 449)

## □ 추진계획

- 2018. 05. : 자연재해위험개선지구 지정
- 2019. 03. : 실시설계용역 착수
- 2020. 06. : 어촌정주어항 개발계획 변경 고시, 사전설계검토 요청(경남도)
- 2021. 04. : 1차 공사(방파제) 착수
- 2021. 11. : 공유수면매립 기본계획 반영 요청서 제출(해양수산부)
- 2021. 12. : 중앙연안관리심의회 심의
- 2022. 01. : 공유수면매립 기본계획 고시(해양수산부)
- 2022. 02. : 매립면허 신청 및 허가(경상남도)
- 2022. 05. : 공유수면매립실시계획 승인 고시(경남도)
- 2022. 06. : 2차 공사(물량장, 침수차단시설) 착수
- 2022. 12. : 1차, 2차 공사 총괄 준공

## □ 문제점 및 대책

- 물량장 및 침수차단시설 설치를 위한 공유수면매립 기본계획 반영 필요  
⇒ 공유수면 매립 관련 주무 부서인 경남도, 해양수산부와 협의를 통하여 공유수면매립 기본계획 반영 조속 추진



부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	시설8급 강승현	전화번호	3293
------	---------------	-----	----------	------	------

# 12 대량·상주 급경사지 위험 정비 (계속)

○ 군도 7호선의 절개 사면이 붕괴위험에 노출되어 차량 및 주민 통행에 위험이 있기에 위험지역을 정비하여 주민의 생명과 재산 보호 도모



## □ 사업개요

구 분	대량지구	상주지구
사업위치	상주면 양아리 산305-5번지 일원	상주면 상주리 산325번지 일원
사업비	3,485백만원 (국 1,729, 도 523, 군 1,233)	4,578백만원 (국 2,289, 도 687, 군 1,602)
'22사업비	1,546백만원 (국773, 도232, 군541)	2,700백만원 (국1,350, 도405, 군945)
사업기간	2020년 ~ 2022년(3년)	2020년 ~ 2022년(3년)
사업량	급경사지 정비 : L=1,330m	급경사지 정비 : L=1,650m

## □ 추진계획

- 2018. 03. : 붕괴위험지역 변경 지정·고시
- 2019. 12. : 실시설계용역 착수 및 지질조사 용역 완료
- 2020. 03. : 주민설명회 개최, 실시설계 용역 완료, 분할측량 시행
- 2020. 05. : 행위허가 협의, 소규모환경영향평가 협의
- 2020. 11. : 사전설계 검토 요청(남해군→경상남도)
- 2021. 04. : 경상남도 사전설계 검토 완료
- 2021. 05. : 경상남도 계약심사, 인허가 완료
- 2021. 06. : 공사 착수
- 2022. 12. : 공사 준공

## □ 사업대상지 현황



부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	시설8급 강승헌	전화번호	3293
------	---------------	-----	----------	------	------

# 13 봉화2지구 급경사지위험지역 정비 (계속)

- 군도 11호선의 절개 사면이 붕괴위험에 노출되어 차량 및 주민 통행 위험을 정비하여 주민의 생명과 재산 보호 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 삼동면 봉화리 산366-6번지 일원
- 사업기간 : 2021. 1.~ 2023. 12.
- 사업내용 : 급경사지 정비 : L= 150m
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 1,500, 도 450, 군 1,050)

구분	계 (단위 : 백만원)		2020 까지		2021 시행		2022 계획		2023 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	급경사지	3,000				200	급경사지	600	급경사지	2,200
국비	정비 L=150m	1,500			실시설계 및 보상	100	정비 L=70m	300	정비 L=80m	1,100
도비		450				30		90		330
군비		1,050				70		210		770


## □ 추진계획

- 2018. 01. : 붕괴위험지역 지정 · 고시
- 2021. 03. : 지질조사용역, 실시설계용역 착수
- 2021. 08. : 경상남도 사전설계검토 요청
- 2021. 10. : 경상남도 사전설계검토 완료 및 산지전용협의
- 2022. 01. : 경상남도 계약심사 및 입찰
- 2022. 03. : 공사 착수      ○ 2023. 12. : 공사 준공

## □ 소요예산 : 600백만원(국비 300, 도비 90, 군비 210)

## □ 문제점 및 대책

- 사업대상지 인근(약 40m)에 남해양떼목장 양마르뜨언덕이 위치하고 있어 암석 절취를 위한 미진동 발파 시 피해 우려  
⇒ 양떼목장과 발파 시기 협의를 통해 피해 최소화 추진



부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀	담당자	시설8급 강승헌	전화번호	3293
------	---------------	-----	----------	------	------



# 14 덕신소하천 정비공사 추진 (계속)

- 남해군 소하천정비 종합계획에 따라 체계적인 하천 정비
- 재해취약 하천 정비를 통해 자연재해로부터 주민의 생명과 재산 보호

## □ 사업개요

- 위 치 : 설천면 덕신리 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12. <6년간>
- 사업내용 : 하천정비 L=2.05km, 교량설치 8개소
- 사 업 비 : 11,100백만원(군비 11,100) - 전환사업

구 분	계		2020 까지		2021 시행		2022 계획		2023 이후			
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비		
계	실시설계	11,100	실시설계 및 보상	1,886	하천정비 L=0.5km, 보상	1,330	하천정비 L=1.00km, 보상	5,000	하천정비 L=0.55km	2,884		
국 비	하천정비											
도 비	L=2.05km											
군 비	보상	11,100		1,886		1,330		5,000		2,884		

## □ 추진계획

- 2018. 02. : 실시설계용역 및 소규모환경영향평가용역 발주
- 2019. 02. : 실시설계 사전설계심의(행정안전부)
- 2019. 03. : 총사업비 변경(당초 56억⇒111억)
- 2020. 01. : 농지 및 산지전용협의 완료
- 2020. 05. : 사업 착공
- 2021. 12. : 보상 완료
- 2023. 12. : 사업 준공

## □ 소요예산 : 5,000백만원(군비)

## □ 사업대상지 현황



부서/팀	재난안전과 / 하천관리팀	담당자	시설8급 박기홍	전화번호	3493
------	---------------	-----	----------	------	------

# 15 전골들소하천 정비공사 추진 (계속)

- 남해군 소하천정비 종합계획에 따라 체계적인 하천 정비
- 재해취약 하천 정비를 통해 자연재해로부터 주민의 생명과 재산 보호

## □ 사업개요

- 위 치 : 상주면 상주리 일원
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2022. 12. <3년간>
- 사업내용 : 하천정비 L=0.54km, 교량설치 2개소
- 사 업 비 : 2,550백만원(군 2,550) - 전환사업

구 분	계		2020 까지		2021 시행		2022 계획		2023 이후			
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비		
계	실시설계	2,550	실시설계 및 보상	430	하천정비 L=0.2km, 보상	940	하천정비 L=0.34km, 보상	1,180				
국 비	하천정비											
도 비	L=0.54km											
군 비	보상	2,550		430		940		1,180				

## □ 추진계획

- 2019. 12. : 2회추경예산 확보 및 실시설계용역 발주
- 2020. 02. : 조사측량 완료 및 주민설명회 개최
- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2021. 08. : 시행계획 보고 및 공고
- 2021. 11. : 입찰 및 계약
- 2021. 12. : 1차분 착공
- 2022. 05. : 1차분 준공 및 2차분 착공
- 2022. 12. : 전골들소하천 정비 사업 준공

## □ 소요예산 : 1,180백만원(군비)

## □ 사업대상지 현황



부서/팀	재난안전과 / 하천관리팀	담당자	시설8급 박기홍	전화번호	3493
------	---------------	-----	----------	------	------

# 16 봉천 생태하천 복원사업 추진 (계속)

- 생활문화 다양성으로 교란된 하천 생태계 복원 시급
- 친수 공간 확대를 통한 쾌적한 생활환경 조성

## □ 사업개요

- 위치 : 남해읍 신흥아파트 ~ 공설운동장
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12. <4년간>
- 사업내용
  - 생태적 공간환경 개선 : 7개소
  - 하상유지시설 정비 : 12개소
  - 제방 및 호안정비 : 0.9km
- 사업비 : 9,000백만원(도 5,580, 군 3,420)

구분	계		2020 까지		2021 시행		2022 계획		2023 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	실시설계	9,000		1,180		2,400		2,000		3,420
국비	하천정비		실시설계		하천정비		하천정비		하천정비	
도비	L=0.9	5,580	및 보상	620	L=0.2km, 보상	1,488	L=0.3km, 보상	1,240	L=0.4km, 보상	2,232
군비	보상	3,420		560		912		760		1,188

## □ 추진계획

- 2019. 12. : 실시설계용역 착수
- 2020. 07. : 주민설명회 개최
- 2021. 04. : 실시설계 완료
- 2021. 05. : 소규모환경영향평가 협의에 따른 복원사업계획 수정 및 협의
- 2021. 07. : 생태하천복원사업 실시설계 기술검토 의뢰  
(환경청, 한국환경공단, 국립환경과학원)
- 2021. 12. : 생태하천복원사업 심의(도 하천안전과\_생태하천심의위원회)
- 2021. 12. : 경상남도 생태하천복원사업 비관리청협의(도 하천안전과)
- 2022. 02. : 사업 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

## □ 소요예산 : 2,000백만원(도비 1,240, 군비 760)

## □ 문제점 및 대책

- 소규모환경영향평가 및 생태하천복원 실시설계 기술검토 협의 등 사전행정 절차 이행에 많은 시간이 소요  
⇒ 조속한 절차 이행을 통한 사업발주 추진

부서/팀	재난안전과 / 하천관리팀	담당자	시설8 박기홍	전화번호	3493
------	---------------	-----	---------	------	------

- 2023년 재해예방사업(소하천, 급경사, 자연재해위험개선지구 등)의 국·도비 확보를 위한 사업 발굴 및 추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 재해예방사업(소하천, 급경사, 자연재해위험개선지구 등) 기본계획 용역 1식
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용
  - 예산(국비, 특별교부세, 소방안전특별교부세 등) 신청 목적에 부합하는 재해예방사업 발굴
  - 단위사업별 연계사업(풍수해 생활권 종합정비) 추진 검토
  - 사업별 최적의 기본설계(안) 도출 및 우선순위 선정
- 사업비 : 150백만원(군 150)

## □ 추진계획

- 2021. 11. : 국장주재 재해예방 사업 관련 분야별 사업 발굴 및 업무 협의 (자연재난, 하천, 도로, 농업기반, 연안관리팀)
- 2022. 01. : 기본계획 용역 착수
- 2022. 05. : 용역 완료 및 2023년 재해예방사업 신청

## □ 소요예산 : 150백만원 (군비)

## □ 기대효과

- 재해예방사업의 국도비 확보 노력을 통해 우리군의 재정건정성 확보와 계획성 있는 예방사업 추진으로 군민의 재산과 생명 보호에 기여

부서/팀	재난안전과 / 자연재난팀/하천관리팀	담당자	시설8 강승현 시설8 박기홍	전화번호	3293 3493
------	------------------------	-----	--------------------	------	--------------